



gemeinsam beständig im Wandel

Dorferneuerung Sichertshausen 2004 - 2012

Georg Kirchhein
- Schriftführer -

Alter Garten 4
35112 Fronhausen-Sichertshausen
Telefon: 06426-6334
Fax: 01212-5-10201110
e-mail: G.Kirchhein@web.de

Protokoll: Arbeitskreissitzung am 15.12. 2009 im DGH Sichertshausen

Anwesende:

FbLÄR: Frau Berckhemer

Reinhard Lauer, Heiko Fischer, Georg Kirchhein, Erwin Findt, Dieter Schwing, Sebastian Findt,
Thomas Schneider, Kar-Heinz Britschock, Stefan Pieh, Dirk Seckinger

entschuldigt: Herr Laukel, Bürgermeister Weber mit allen Gemeindevorstandsmitgliedern

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Zwischenbilanz der Dorferneuerung
 - Rückblick auf abgeschlossenen Projekte
 - Vorschau geplante Objekte
 - Stand des Kostenplanes
3. DGH-Projekt
 - geplante energetische Maßnahmen
 - Funktionsverbesserung
 - **zukünftige Trägerschaft**
4. Verschiedenes

Beginn: 20:05 Uhr

TOP 1: Begrüßung

Reinhard Lauer begrüßt alle Anwesenden, speziell Frau Berckhemer und eröffnet die Sitzung um 20:05 Uhr. Lauer und alle AK- und Vereins-Mitglieder bedauern, dass kein Vertreter der Gemeinde erschienen ist, obwohl der Termin durch Schreiben vom 3.12.09 an den Bürgermeister bereits bekannt war, die offizielle Einladung erfolgte dann am 6.12.09.

TOP 2: Zwischenbilanz

Rückblick auf abgeschlossene Projekte:

- 2005: komplette Sanierung der Kirchenmauer mit neuem Eingangstor
- 2006: komplette Sanierung des Backhauses mit Wiederherstellung des Brunnens
- 2007 – 2009 Grundhafte Erneuerung der Hauptstraße mit Beteiligung der Dorferneuerung beim Backhausvorplatz, Kirchenvorplatz, DGH-Bürgersteig / Parkbuchten
- 2008 – 2009: Weg zur Kirche (schlussendlich mit Unternehmerbeteiligung und somit auch entsprechender Gewährleistung, bei ca. 400 – 450 Stunden Eigenleistung). Reinhard Lauer bedankt sich nochmals ausdrücklich bei allen Helfern, evtl. muss für das sichere Befahren mit Hänger an einer Biegung noch eine Befestigung mit Rasensteinen vorgenommen werden.
Dieter Schwing als Kirchenvorstand bedankt sich nochmals sehr herzlich für die gelungene Maßnahme, die bei allen Kirchgängern nur positives Lob geerntet hat.
- 2009: Kriegerdenkmal (Förderverein „Unser Dorf Sichertshausen“), Finanzierung durch Spenden, somit Einsparung der Gemeinde: ca. 2.500 €

Vorschau noch geplanter Projekte / Kostenübersicht

DGH-Funktionsverbesserung in 2010 mit einem Kostenanteil von ca. 320.000 € (die zusätzlichen Planungskosten bis Leistungsphase 6 = Vergabe sind bereits bewilligt) zzgl. 51.000 € für energetische Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket 2. Die Planung, zusammen mit der Gemeinde und Herrn Laukel, muss im Jan./Feb. erfolgen, deshalb wird Frau Berckhmer umgehend eine schriftliche Anfrage an die Gemeinde richten, ob der Fachbereich die reservierten Mittel in 2010 zur Verfügung stellen soll.

Sireneninsel in 2011 (ca. 16.000 €)

Spritzenhaus in 2012 (ca. 7.000 €)

Abschlussbroschüre, offenen Planungen (ca. 9.000 €)

TOP3: Projekt DGH, offene Punkte:

- Beurteilung des vorliegenden **Jugendkonzept**
- Übersicht über die **zu erwartenden Folgekosten**
- **Trägerschaft** : hier steht die Stellungnahme der Gemeinde zum Fragenkatalog des Ortsbeirates vom 8.12. noch aus. Die Beschlüsse der Gemeinde über eine Trägerschaft waren Frau Berckhmer nicht bekannt. Das Schließen von DGH's liegt lt. Frau Berckhmer nicht im Interesse des Fachbereiches. Eine Trägerschaft darf nicht über's Knie gebrochen werden und muss langfristig geplant werden, die Gegenfinanzierung muss gewährleistet sein. Hinweis: bei einer 100%-igen Übergabe des Eigentums am DGH an die Ortsvereine entfällt die Förderung, die nur Kommunen zusteht.

Der Arbeitskreis Dorferneuerung hat über eine mögliche Trägerschaft des DGH durch die Sicherheitshäuser Dorfgemeinschaft diskutiert. An der Diskussion nahmen zahlreiche Vertreter der Sicherheitshäuser Ortsvereine teil. Leider fehlen zu einer weiteren Beurteilung noch grundlegende Informationen über die geplanten Modalitäten einer Trägerschaft. Besonders wurde bedauert, dass an der Sitzung kein Mitglied des Gemeindevorstandes oder Vertreter der Gemeindeverwaltung teilgenommen haben, um über die Vorstellungen der Gemeinde zu informieren. Grundsätzlich wurde aber signalisiert, dass man nicht abgeneigt ist, mit dem Gemeindevorstand Gespräche über eine mögliche Trägerschaft zu führen, sofern die Übernahme der Trägerschaft von der Entscheidung der Gemeinde, ob die Funktionsverbesserung des DGH im Rahmen der Dorferneuerung umgesetzt wird, losgelöst ist. Der Gemeindevorstand und die Gemeindevertretung werden gebeten, die für das Projekt DGH in 2010 erforderlichen und mit dem Fachbereich Ländlicher Raum des Landkreises abgestimmten Haushaltsmittel, in den Haushalt der Gemeinde für 2010 einzubringen.

TOP 4: Verschiedenes

Es liegen keine Anträge vor.

Ende: 21:20 Uhr

23. 12. 2009

Georg Kirchhein

- Schriftführer -